

Приложение № 4 к письму  
от №

«УТВЕРЖДАЮ»  
Проректор по НиИР ИРО Кировской области  
\_\_\_\_\_ Е.В. Измайлова  
05 .03. 2020 г.

## ПРОГРАММА

деятельности региональной инновационной площадки на 2020- 2022 гг.

Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ №16

Тема региональной инновационной площадки: «Социально – личностное партнерство в процессе воспитательной работы в условиях реализации проекта «Всероссийская Школьная летопись».

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Предполагаемый результат
<b>1. Организационно – подготовительный этап (январь - май 2020)</b>				
<b>2.</b>				
1.1.	Создание временного творческого коллектива (далее ВТК) по реализации регионального инновационного проекта	Январь - март	Лубнина И.Л.	Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности региональной инновационной площадки.
1.2	Организация заседаний временного творческого коллектива: - формирование понятийного аппарата инновационного проекта;	Март - май	Члены ВТК	Единое понимание основной терминологии инновационной деятельности площадки в педагогическом коллективе.

	- разработка организационно – педагогических условий; - сбор, обработка материала по школьной истории			Определение условий деятельности региональной инновационной площадки.
1.3	Индивидуальная работа и консультирование членов временного творческого коллектива по вопросам реализации инновационного проекта. Изучение нормативной документации, специальной литературы, эффективного педагогического опыта по проблеме, самообразование педагогических работников по проблеме;	Март - май	Члены ВТК	Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме инновационного проекта
1.4	Изучение Положения образовательного проекта «Всероссийская школьная летопись» и сайта Фонда «Живая классика»	Апрель - май	Участники проекта	Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме инновационного проекта
1.5	Совещание «Социально – личностное партнерство в процессе воспитательной работы в условиях реализации проекта «Всероссийская Школьная летопись»	Апрель	Иванова Е.Л.	Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности региональной инновационной площадки.
1.6	Анализ выполнения и коррекция календарного плана реализации инновационного проекта	Май - Июнь	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л	Корректировка плана
1.7	Обобщение результатов первого этапа реализации инновационного проекта. Составление глоссария уточненных и принятых понятий, используемых в рамках инновационной площадки	Май - Июнь	Участники проекта	Методические материалы по итогам первого этапа. Глоссарий по инновационному проекту.
1.8	Разработка модели условий, обеспечивающей научно-методическое сопровождение, ресурсное обеспечение, мониторинг эффективности и корректировка процесса с учетом его промежуточных результатов.	Март - май	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л	Разработка модели. Инструментарий мониторинга
1.9	Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте школы	В ходе проекта	Лаптева И.И.	Открытость и доступность информации о ходе реализации инновационного проекта.

## 2. Практический этап – реализация инновационного проекта (май 2020 – май 2021)

2.1	<p>Организация заседаний временного творческого коллектива:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование цели и задач второго этапа инновационного проекта;</li> <li>- планирование времени и составление графика подготовки материалов;</li> <li>- распределение обязанностей и назначение ответственных;</li> <li>- <b>формирование редакционной коллегии</b></li> <li>- <b>планирование времени и составление графика подготовки материалов.</b></li> </ul>	Один раз в два месяца в течение этапа	Члены ВТК	<p>Управление ходом реализации второго этапа деятельности региональной инновационной площадки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Планирование;</li> <li>- Организация;</li> <li>- Исполнение;</li> <li>- Контроль;</li> <li>- Коррекция</li> </ul> <p>Подача заявки на издание книги.</p>
2.2	Проведение совещаний, практических семинаров, конференций по проблеме деятельности региональной инновационной площадки – проработка идеи через примерное содержание книги.	В ходе этапа реализации проекта	Лубнина И.Л.	Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности региональной инновационной площадки.
2.3	Участие в Фестивале региональных инновационных площадок	По плану ИРО Кировской области	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л.	Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности региональной инновационной площадки.
2.4	Методический семинар «Планируемое публичное представление результатов проекта (программы). «Создание летописи школы» - из опыта работы»	В ходе этапа реализации проекта	Лубнина И.Л. Члены ВТК	Публичное представление опыта работы
2.5	Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте ИРО Кировской области.	В ходе этапа реализации проекта	Иванова Е.Л.	Открытость и доступность информации о ходе реализации инновационного проекта
2.6	Создание летописей классов (или иных школьных сообществ)	В ходе этапа реализации проекта	Лубнина И.Л. Воложанина В.А. Руководители кафедр	Разработка модели книги в целом.
2.7	Организация консультаций, методических консультаций с научным руководителем проекта		Иванова Е.Л.	Научное сопровождение реализации инновационного

				проекта, повышение квалификации педагогических работников
2.8	Прохождение курсов повышения квалификации по дополнительному профессиональному образованию «Медиаинтенсив для педагогов»	Март	Иванова Е.Л.	Повышение информационной грамотности педагогов школы
2.9	Проведение педагогического совета по промежуточным результатам реализации инновационной площадки	Апрель - Май 2021	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л.	Подведение промежуточных итогов инновационного проекта
2.10	Издание сборника научно-методических материалов учителей школы «Образование и воспитание: традиции, опыт, инновация...»	Май 2021	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л. Руководители кафедр	Обобщение и трансляция эффективного опыта работы учителей школы
2.11	Школьная научно – практическая конференция «Патрушевские чтения» (материал для создания книг класса)	30 марта	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л. Орлова Л.В.	Обобщение и систематизация * материала для Книг классов
2.12	Публикация книги 4 в класса «Наша начальная школа» (№ книги ISBN 978-5-4489-0734-0) Кл. руководитель Ушакова Ю.А.	Март	Ушакова Ю.А.	Издание Книги класса
<b>3. Обобщающий этап (май 2021- май 2022)</b>				
3.1	Организация заседаний временного творческого коллектива: - цели и задачи третьего этапа инновационного проекта; - «Контрольные точки». - приемка промежуточных результатов. - контроль качества, обсуждение внесение возможных и необходимых поправок к плану и результатам общей работы.	В ходе этапа реализации проекта	Лубнина И.Л. Члены ВТК	Понимание и принятие целей и задач третьего этапа инновационного проекта Анализ достижения поставленных целей и задач инновационной деятельности. Итоги реализации региональной инновационной площадки
3.2	Индивидуальная работа и консультирование членов временного творческого коллектива, педагогических работников по вопросам создания файлов будущей книги и оригинала – макета.	В ходе этапа реализации проекта	Лубнина И.Л. Вологжанина В.А. Члены ВТК	Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме инновационной площадки.

3.3	Проведение совещаний, практических семинаров, конференций по проблеме мониторинга деятельности региональной инновационной площадки	По плану ИРО Кировской области	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л. Члены ВТК	Обобщение и трансляция итогов реализации региональной инновационной площадки
3.4	Проведение педагогического совета по результатам реализации инновационной площадки	Апрель - Май 2021	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л.	Подведение итогов инновационного проекта
3.5	Обобщение результатов третьего этапа реализации инновационной площадки	Апрель - Май 2021	Члены ВТК	Методические материалы по итогам третьего этапа
3.6	Определение степени удовлетворенности субъектов образовательного процесса функционированием инновационной площадки	Апрель - Май 2021	Члены ВТК	Аналитические материалы по результатам реализации инновационной площадки
3.7	Подготовка и издание УМК по итогам деятельности инновационной площадки	Апрель - Май 2021	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л.	Информационно-аналитические материалы
3.8	Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте МБОУ СОШ №16	Апрель - Май 2021	Лаптева И.И.	Открытость и доступность информации о ходе реализации инновационного проекта
3.9	Издание методических рекомендаций и дидактических материалов на информационых носителях для ОУ области	Май 2021	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л.	Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности региональной инновационной площадки
3.10	Издание сборника научно-методических материалов учителей школы по результатам работы в рамках деятельности площадки	Май 2021	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л. Руководители кафедр	Обобщение и трансляция эффективного опыта работы учителей школы
3.11	Написание и издание книг – «Летописи школы»	В ходе этапа	Иванова Е.Л. Лубнина И.Л. Члены ВТК	Публикации. Печать книг.

Руководитель образовательной организации

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант)



С.Е. Фофанова

Е.Л. Иванова